АО  "МАРИЙСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД"



ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

Настоящим информируем о внесении изменений в договор с ООО «Промтехвуз-М» (г.Йошкар-Ола), при заключении договора по результатам закупки у единственного поставщика на право заключения договора на ремонт помещений в корпусе №28А для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод» (извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «11» августа 2015 года в ЕИС (ООС): http://zakupki.gov.ru и Сайте Заказчика: http://www.marimmz.ru (раздел «Закупки»)). 

(регистрационный номер № 175-1508-1Е)
	Измененные условия договора
	Первоначальный вариант
	С учетом внесенных изменений

	Объем закупаемой продукции
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение №2) к Договору № 069-11-852/15 от 12 августа 2015г. 
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение №2) к доп. Соглашению №1 к Договору № 069-11-852/15 от 12 августа 2015г.

	Цена договора
	1 305 131,00
	1 504 257,00


Дата внесения изменений  –  28 октября 2015г. 

Дата размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика  –  30 октября 2015г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору № 069-11-852/15 от 12.08.2015 г.

на ремонт помещений в корпусе № 28А 

г. Йошкар-Ола 






               «___» ____________  2015 г. 

ООО «Промтехвуз-М», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Логушина И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

АО «Марийский машиностроительный завод», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Б.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с увеличением объема работ и в соответствии с пунктом 4.2. договора № 069-11-852/15 от 12.08.2015 г. на ремонт помещений в корпусе № 28А стороны пришли к соглашению об увеличении стоимости работ:

пункт 4.1. изложить в следующей редакции: Цена договора составляет 1504257,00 (Один миллион пятьсот четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей, в том числе НДС и включает в себя все без исключения расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе стоимость работ и материалов и  подтверждается уточненной Сметой (Приложение № 2) к дополнительному соглашению № 1 к договору № 069-11-852/15 от 12.08.2015г.

Смета (Приложение № 2) к договору  № 069-11-852/15 от 12.08.2015 г. на ремонт помещений в корпусе № 28А считается утратившей силу.

2. В раздел 4 договора внести п. 4.7. следующего содержания «Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются».

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора № 069-11-852/15 от 12.08.2015г. на ремонт помещений в корпусе № 28А.

4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора № 069-11-852/15 от 12.08.2015 г. на ремонт помещений в корпусе № 28А.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон

	Исполнитель
	Заказчик

	ООО «Промтехвуз-М» 
424003,РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 

ИНН/КПП 1215081481/121501001

р/с 40702810900000002697

Банк «Йошкар-Ола» (ОАО) 

г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000889

БИК 048860889


	АО «Марийский машиностроительный завод»

424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

ИНН/КПП 1200001885/121550001

ОГРН 1021200757808

р/с 40702810637180008107

Отделение № 8614 Сбербанка России 

г. Йошкар-Ола

К/с 30101810300000000630

БИК 048860630



	Директор 

_________________/ И.Ю. Логушин  


	Генеральный директор  

__________________ / Б.И. Ефремов


г. Йошкар-Ола

2015 год


